Az integrációs pedagógiai rendszer kialakításának,  bevezetésének és alkalmazásának kétéves ütemterv és a hozzá kapcsolódó feladatok munkaterve

Körzeti Közoktatási Intézmény

7988 Darány, Rákóczi utca 92.

I. ÜTEM 

- a program alapdokumentumainak leírása, az integrációs stratégia elkészítése, mérés, olvasás -

 2003.11.01-2004.02.15.

Programfejlesztő mikrocsoport



Sorsz.
Feladat
Részfeladat
Kidolgozás, tantestületi vitára való előkészítés, megvalósítás határideje
Felelős csoporttag

1
Az iskolába való bekerülés előkészítése
Az óvodából az iskolába való átmenet segítésének helyi programja
03.12.05
Dudásné Antal Borbála

Somogyi Gáborné

3
Az önálló tanulást segítő felkészítés
A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző, illetve kezelő helyi program
03.12.05
Vasas Józsefné

4
Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése
Helyi tantárgyi képességfejlesztő programok és tevékenységek
03.12.05.
Czéhné Papp Angéla

Tauszné Kercza Erika

6
Az integrációt elősegítő módszertani elemek
A kooperatív tanulás alkalmazása a helyi tanórai munkában

                      fejlesztési kezdeményezések

                                       3. oszt. 7. ost.
03.12.15
Czéhné Papp Angéla

Radics József

7
Az integrációt elősegítő módszertani elemek
A projekt módszer helyi alkalmazása

- projekthetek -

a novemberi projekthét előkészítés
03.10.30
Vasas Józsefné

nevelőtestület

8
Az integrációt elősegítő módszertani elemek
I. projecthét
03.11.

4.hét
nevelőtestület

9
Az integrációt elősegítő módszertani elemek
A drámapedagógia helyi alkalmazása

a dráma szakkör programja
03.11.15
Tauszné Kercza Erika

10
Az integrációt elősegítő módszertani elemek
A háromhavonkénti szöveges értékelés rendszerének kidolgozása
04.02.010.
Radics József

11.
Kompetencia alapú értékelési rendszer
Az árnyalt értékelés helyi rendszerének kidolgozása
03.12.05.
Sabján Istvánné

Modellfejlesztő mikrocsoport



Sorsz.
Feladat
Részfeladat
Kidolgozás, tantestületi vitára való előkészítés határideje
Felelős csoporttag

1
Integrációs stratégia kialakítása
Helyzetelemzés
03.11.20
Radics József

2
Integrációs stratégia kialakítása
A célrendszer megfogalmazása
2003.11.30.


Radics József

3
Integrációs stratégia kialakítása
A kétéves bevezetési terv elkészítése
04.01.30
Radics József

4
Integrációs stratégia kialakítása
A heterogén osztályok kialakítására és a szegregáció elkerülésére kialakított helyi szabályozás kidolgozása
03.11.20
Bereczkiné Pavelka Jolán

5
Az iskolába való bekerülés előkészítése
A közösségfejlesztés, közösségépítés helyi rendszere, programjai, eszközei
03.12.10
Bereczkiné Pavelka Jolán

6
A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei
A helyi mentálhigiénés program kidolgozása és megvalósításának módszerei
03.11.20
Pór Gáborné

7
A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei
Az előítéletek kezelését szolgáló helyi programok kidolgozása
03.12.10
Bereczkiné Pavelka Jolán

8
A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei
A tanári együttműködés helyi rendszere, formái
03.12.10
Pór Gáborné

9
A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei
A szervezetfejlesztési terv kidolgozása
03.12.10
Cseresznyés Géza

10
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása
Az erőforrásterv kidolgozása
03.11.30
Cseresznyés Géza

11
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása
Az intézményi kompetencia térkép kidolgozása
03.12.30
Cseresznyés Géza

12
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása
A belső információáramlás jelzőrendszerének kialakítása
03.12.15
Radics József

13
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása
A külső információ áramlás / a bázisintézményi feladatból adódó tájékoztatás eszközrendszere és 

formái
03.11.15
Radics József

14
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása
A program dokumentálása és prezentációs eszközeinek rendszere
2003.12.05.

folyamatos
Cseresznyés Géza

Várhegyi Szilvia

Orosházi andrea

15
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása
terv és ütemezés a szervezési-, technikai feltételbeli- hiányok pótlására
03.12.15
Radics József

nevelőtestület

16.
Együttműködések  partnerségi kapcsolatok kiépítése
I./3.1. Szülői házzal: Kommunikációs terv készül a szülőkkel való kapcsolattartás formájára és tartalmára.
2003.11.30
Nemes Natálija

17.

I./3.2. Gyermekjóléti szolgálattal: Együttműködési terv készül a konkrét feladatokat, ütemezést, várható eredményeket felsorolva.
2003.11.30
Radics Józsefné

18.

I./3.3. Szakmai szakszolgálatokkal. A megfelelő szolgáltató igénybevételéről komplex szempontok alapján döntés született
2003.11.30
Heiszlerné Nochta Ágnes

19.

I./3.4. Középfokú oktatási intézményekkel. Az együttműködési területek azonosítása a tanulók középiskolai utánkövetése érdekében megtörtént.
2003.11.30
Végh Veronika

20.

I./3.5. Kisebbségi önkormányzattal. Együttműködési megállapodás felsorolja a konkrét feladatokat, ütemezést, várható eredményeket.
2003.11.30
Breszkovics József

Orosházi Andrea

21.

I./3.6. Civil szervezetekkel. Együttműködési megállapodás felsorolja a konkrét feladatokat, ütemezést, várható eredményeket.
2003.11.30
Kissné Szalonnay Zsuzsanna

22.
Multikulturális tartalmak.
II./6. A multikulturális tartalmak megjelenítéséről döntés született (integráltan a tantárgyakban vagy külön projektekben).
2003.11.30
Borbély Renáta

23.
Tanulás segítése
Szakirodalmi /annotációs adatbázis kialakítása és fejlesztése
folyamatos
Várhegyi Szilvia

23.
A továbbhaladás feltételeinek biztosítása.
II./7.1. Pályaorientáció. Döntés született a pályaorientációs program helyéről a helye pedagógiai programban. Projektterv készült az esetleges változtatásra. 
2003.11.30
Várhegyi Szilvia

24.

II./7.2. Továbbtanulásra felkészítő program. 

Döntés született a felkészítő program helyéről a helyi pedagógiai programban. Projektterv készült az esetleges változtatásra.
2003.11.30
Heiszler József

Menedzsment



1.
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerét szolgáló

műhelymunka
a belső szakmai együttműködés rendszereinek beindítása:

- esetmegbeszélések

- problémamegoldó konzultációk

- tagozatos-, egy osztályban tanítók csoportmegbeszélései
04.01.30.
Czéhné Papp Angéla

2.
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása
Integrációs partnerkapcsolati rendszer kiépítése

· kapcsolatfelvétel, egyeztetések,

· partnerek meglátogatása, együttműködés lehetőségeinek feltárása,


04.02.15.
Breszkovics József

3.
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása
· A középtávú  szakmai továbbképzési program elkészítése,

· - a felkészítő- és a ráhangoló belső képzések megszervezése, 

· a fejlesztőmunkát szolgáló beruházások tervezése.
04.02.15.
Radics József

4.

Az intézményi minőségfejlesztési rendszer kidolgozása 
04.03.15.
Radics József

5.

A fejlesztőmunkát szolgáló szakmai ellenőrzési program kidolgozása
04.02.15.
Közös feladat

nevelőtestület



1. 
Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének kialakítása
Részvétel a mikrocsoportok munkájában, a helyi  IPR

 fejlesztőmunkájában,  
folyamatos
nevelőtestület

2.
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek
A program alapdokumentumainak vitája és elfogadása
2004.02.15.
nevelőtestület

3.
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek
A szöveges értékelést előkészítő mérőanyagok elkészítése, mérések,

A szöveges értékelés formájának kialakítása és alkalmazása az 1. és az 5. osztályban
2004.02.15.
szaktanárok 

elsős és ötödikes osztályfőnökök



4.
Humánerőforrás fejlesztés
Olvasás, önfejlesztés

A programfejlesztési feladatok szakmai hátteréül szolgáló szakirodalom tanulmányozása

( helyi szakirodalmi bibliográfiák, annotációk, jegyzetek

készítése, közzététele a honlapunkon)
folyamatos
szaktanárok

5. 

Szöveges értékelés az 1 és az 5. osztályokban
2004.02.20.
osztályfőnökök

Adminisztrációs csoport

1.
A programfejlesztés eredményeinek dokumentálása
Az alapdokumentumok vitadokumentummá alakítása, egységes formátumba rendezése, a nevelőtestületi értekezletre
2004.02.10.
Orosházi Andrea

Várhegyi Szilvia

2.

A honlap integrációs rovatának folyamatos fejlesztése

(feltöltés multikulturális, integrációs anyagokkal, szakirodalom ajánlásokkal…)
folyamatos
Cseresznyés Géza

3.

Prezentáció( foto- és video dokumentumokkal), levelezés
folyamatos
Heiszler József

Pettendi Sándorné

4.

Bázis-Hírlevél és a Hír-Emil
rendszeres
Cseresznyés Géza

5.
Pénzügyi és számviteli feladatok
A költségvetési- beszerzési terv elkészítése, a beszerzések, elszámolások bonyolítása

- bútorrendelés,

- bázistalálkozó pénzügyi bonyolítása
folyamatos
Pettendi Sándorné

II. ÜTEM

 - tanulás, alkalmazás -

2004.02.15.-2004.06.15.

Programfejlesztő mikrocsoport



Sorsz.
Feladat
Részfeladat
Végrehajtás határideje
Felelős csoporttag

1
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek
A kooperatív tanulás 

akkreditált 60 órás helyi tréning
04. 04.14-15-16.
Czéhné Papp Angéla

Radics József

nevelőtestület

2.
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek
Hospitációs programok projekt módszerrel dolgozó intézményeknél, kooperatív tanulási módszert 

fejlesztő-,  valamint hatékony tanulómegismerési technikákat fejlesztő bázis intézményeknél

Báta ( Gyermeklánc program)

Gyulaj

Kétújfalu

Magyarmecske

Nagyharsány

Vásárosdombó

Pécs ("Hidak" egyéni bánásmód)
04.02.15-04.05.30.
nevelőtestület

3. 
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek
IPR téning trénerképzés - Pilisborosjenő
04.02.13-15.
Radics József

Breszkovics József

4. 
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek
Hospitációs tréning trénerképzés
04.02.27-29.
Radics József

Breszkovics József

5.
Az iskolába való bekerülés előkészítése
4-9 évesek fejlődésvizsgálata

 diagnosztikus vizsgálat lebonyolítása
04.04.15.
Dudásné Antal Borbála

Somogyi Gáborné


Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek
Tanoda program kidolgozása a tapasztalatok alapján ajánlási szintre egységes dokumentumba

Breszkovics József

Radics József

Borbély Renáta

Kissné Szalonnay Zsuzsanna

6.
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok programelemek
A projekthetek szakmai programjának leírása, egységes dokumentumban történő megjelenítése ( CD-ROM)
04.06.15.
Breszkovics József

nevelőtestület

Modellfejlesztő mikrocsoport



Sorsz.
Feladat
Részfeladat
Végrehajtás határideje
Felelős csoporttag

1.
Az integrációs pedagógia rendszer

elemeinek 

alkalmazási szakasza

A fejlesztő folyamat deklarált elemeinek gyakorlati próbája, csiszolása, érlelése


II. projekthét

           - Indiánok
04.03. 3.hét
Breszkovics József

nevelőtestület

2.

II. projekthét

- a világűr vagy

 - az Únió világa - multikulturális kaleidoszkóp
04.05. 4. hét
Breszkovics József

nevelőtestület

3.

A z intézmény multikulturális programjának leírása,

egységes formába öntése, megjelenítése CD-Rom -on
04.04.01.
Radics József

Cseresznyés Géza

Adminisztrációs csoport

4.

Kooperatív tanulás technikájának alkalmazása 

alsó- és felső tagozaton 


04.04.20-04.06.15.
Czéhné Papp Angéla

nevelőtestület

5.

Intézményi egészségnevelési projekt végrehajtása

Modelleírás, tapasztalatok összegzése
04.02.15.-06.01.
Pór Gáborné

6.

A beás nyelvoktatást segítő taneszközök, munkafüzet, munkatankönyv fejlesztése más pályázati források felhasználásával

tantervfejlesztés
04.02.01.-04.02.15.
Radics József

Kalányos István

7.

A szülőkkel való kapcsolattartásra vonatkozó kommunikációs terv működni kezd a gyakorlatban

Dokumentálása rendszeres.
folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

8.

A  Gyermekjóléti Szolgálattal kialakított együttműködési tervben foglaltak működnek a gyakorlatban

Dokumentálása rendszeres.
folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

9.

A Szakmai szakszolgálatokkal folyamatos a kapcsolat

Dokumentálása rendszeres.
folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

10.

 A Középfokú oktatási intézményekkel kiépített kapcsolat mozgásba jön, a tanulók középiskolai utánkövetésre vonatkozóan megállapodás születik.

Dokumentálása rendszeres.
folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

11.

A Kisebbségi önkormányzattal kötött  Együttműködési 

Megállapodás működik.

Dokumentálása rendszeres.
folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

12.

 Civil szervezetekkel kötött Együttműködési megállapodás gyakorlatiasul.

Dokumentálása rendszeres.
folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

13.

Szakirodalmi /annotációs adatbázis kialakítása és fejlesztése folyamatos

Dokumentálása rendszeres.
folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

14.

a belső szakmai együttműködés rendszerei működnek

- Dokumentálása rendszeres.
folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

15.

Az Integrációs partnerkapcsolati rendszer folyamatosan működik

 Dokumentálása rendszeres.


folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

16.

     A középtávú  szakmai továbbképzési program

         érvénybe lép. 

Dokumentálása rendszeres.
folyamatos
Nevelőtestület/menedzsment

Szolgáltató mikrocsoport



1.

I. IPR tréning
04.03.hó
Radics-Breszkovics

         

2.

II. IPR tréning
04.03.hó


3.

Multikulturális tréning I.
        04.02.-04.02.15.


4.

Multikulturális tréning II.



5.

Multikulturális tréning III.



6.

Multikulturális tréning IV.



7.

Partnerek konzorciummá szervezése az NFT pályázatain való részvételhez
04.03.10.
Radics József

8.

 Havi rendszerességgel megjelenő tájékoztató kiadvány 

a partnereknek.
Havonta
Cseresznyés Géza

9.

E-mailes gyorshírek - a partnereknek
Szükség szerint
Radics József

Menedzsment





Partnerlátogatások:

Bolhó

Háromfa

Nemesvid

Segesd

Csököly

Somogyjád

Somogyszil

A partneri együttműködés formáinak, igényeinek, lehetőségeinek felmérése



Radics József

Breszkovics József





Részvétel a Tanoda pályázaton
Kiírás szerint
"



Helyzetértékelés

terv/megvalósítás

határidő/megvalósítás ideje
havonta
menedzsment

4.

Az intézményi minőségfejlesztési rendszerének előterjesztése a tantestület elé, egyeztetés a fenntartókkal 
04.03.15.
Radics József

5. 

A fejlesztőmunkában születő dokumentumok, beás nyelvoktatást segítő anyagok terjesztése
folyamatos
menedzsment

6. 

A fejlesztőmunkát szolgáló szakmai ellenőrzési program kidolgozása
04.02.15.
Közös feladat

nevelőtestület





Értékelő esetmegbeszélések
kéthetente
nevelőtestület



Problémamegoldó fórumok
Szükség szerint
nevelőtestület

5. 

Szöveges értékelés az 1 és az 5. osztályokban

Az árnyalt értékelés alkalmazása
2004.05.15.
osztályfőnökök



Folyamatos hospitáció
folyamatos
Tanítók, szaktanárok



A projekthetek szakmai tartalmának kialakítása és végrehajtása, - minden folyamat , feladat és elméleti vonatkozás írásos rögzítése

nevelőtestület

4.

Az intézményi minőségfejlesztési rendszerének elfogadása
04.03.25..
nevelőtestület



Az IPR rendszerének bemutatása a szülőknek összevont szülői értekezleten
04.02.09.
Radics József



A pályaorientációs program megvalósítása
04.02.01.
7-8-os osztályfőnökök

Adminisztrációs csoport

1.
A programfejlesztés eredményeinek dokumentálása
A honlap integrációs rovatának folyamatos fejlesztése

(feltöltés multikulturális, integrációs anyagokkal, szakirodalom ajánlásokkal…)
folyamatos
Cseresznyés Géza

2.

Prezentáció( foto és video dokumentumokkal), levelezés
folyamatos
Heiszler József

Pettendi Sándorné

3.
Pénzügyi és számviteli feladatok
Bázis-Hírlevél és a Hír-Emil
rendszeres
Cseresznyés Géza

4.

Elszámolás a pénzügyekről az OIH felé
2004.05.10.


Pettendi Sándorné

III. ÜTEM

modellfejlesztés - tanítás, közösségfejlesztés - 

 2004.06.16. -2005.06.15.

Programfejlesztő mikrocsoport



Sorsz.
Feladat
Részfeladat
Végrehajtás határideje
Felelős csoporttag

1.
Új fejlesztések beindítása
Az előzetes próbák tapasztalatai után a patrónusi rendszer kiépítése, alkalmazásának beindítása
2004.10.01.
menedzsment

2.

Elkezdődik a multikulturális oktatás, a beás nyelvoktatás és  a projekt módszer akkreditációs képzési szintre fejlesztésének folyamata 
2004.12.10.
menedzsment

Modellfejlesztő mikrocsoport



Sorsz.
Feladat
Részfeladat

Felelős csoporttag

1.
Szolgáltatásra érett 

Fejlesztések kialakulása
Kialakult a kooperatív tanítás, a projektmódszer, a multikulturális oktatás, az árnyalt értékelés helyi gyakorlata, alkalmazása rendszerszerű, folyamatos
folyamatos
nevelőtestület

2.

A partnerségi kapcsolatok minden területén a kapcsolatrendszer működtetése beépült a gyakorlatba

Az együttműködés rendszeres és hatékony.
folyamatos
nevelőtestület

Szolgáltató mikrocsoport



1.
Az intézmény bázisintézményi szolgáltatásainak rendszeres megjelenése
Hospitációs képzések az intézményben a partnerek igényei alapján
folyamatos
Trénerek

pedagógusok

2.

Kooperatív tréningek a partnereknél a partnerek igényei alapján
folyamatos
Trénerek

pedagógusok

3.

Az intézmény leírt, rendszerbe foglalt oktatási-fejlesz-tésiprogram szerint dolgozik.
folyamatos
nevelőtestület

4.

Az intézményben kialakult jó szakmai gyakorlatok modellszerű leírása folytatódik
folyamatos
nevelőtestület

5.

Megtörténik az intézmény komplett IPR-jének kiépítése, s ezzel indukálódik az intézmény közösségfejlesztői szerepvállalása. ( a partnerek számának növelése, a jól együttműködő és a  saját IPR fejlesztés útjára lépő partnerekkkel egy új minőségű együttműködésen és munkamegosztáson alapuló kapcsolat kiépítése 
2005.03.05.
menedzsment

Menedzsment



1.

elkészül és működik az intézmény minőségbiztosítási rendszere
2004.09.15.
Radics József

2.

Az erőforrásterv felülvizsgálata, aktualizálása
2004.10.01.
Cseresznyés Géza

3.

A szervezetfejlesztési tervteljesítésének áttekintése, korrekciója, kiegészítése
2004.10.15.
Cseresznyés Géza

4.

Megtörténik a helyzetelemzés és a célok felülvizsgálata
2004.11.10.
Radics József

nevelőtestület



1.

A pályorientációs program működik
folyamatos
osztályfőnökök

2.

A szöveges értékelésben az 1-2, 5-6 osztályos tanulók

A szabályokban megszabott rendszerint történik
folyamatos
osztályfőnökök

3.

A fejlesztőmunka során keletkezett szakmai anyagok 

beépülnek a  helyi tantervbe, alkalmazásuk modellszerű
folyamatos
menedzsment

4.

Folyamatos önfejlesztés - és hospitációs szolgáltatás
folyamatos
nevelőtestület

Adminisztrációs csoport

1.
A programfejlesztés eredményeinek dokumentálása

2004.02.10.
Orosházi Andrea

Várhegyi Szilvia

2.

A honlap integrációs rovatának folyamatos fejlesztése

(feltöltés multikulturális, integrációs anyagokkal, szakirodalom ajánlásokkal…)
folyamatos
Cseresznyés Géza

3.

Prezentáció( foto és video dokumentumokkal), levelezés
folyamatos
Heiszler József

Pettendi Sándorné

4.

Bázis-Hírlevél és a Hír-Emil
rendszeres
Cseresznyés Géza

5.
Pénzügyi és számviteli feladatok
A program fedezetének pályázati úton történő megteremtése, források feltárása
folyamatos
Pettendi Sándorné

2004.02.02.                                                        













Az  Országos Közoktatási  Integrációs  Hálózat  bázisiskolája


                                  � HYPERLINK mailto:darany@axelero.hu ��darany@axelero.hu�


                                  � HYPERLINK http://www.kki-darany.hu ��www.kki-darany.hu�


                                   Tel/fax: 82-466-938
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